1. Análisis de errores en proyectos

- Falta de comunicación
- Retraso en entregas
- No entender lo que solicita el cliente
- Dificultad para tomar decisiones
- Repartir las tareas de forma desigual
- Conflictos personales
- Poca documentación
- Dependencia de un único integrante